


開設に向けたスケジュール チェックリスト

2023.11.2



※上記から抽出

□ エスパーロ内の備品整理、配置確認			関連課
□ 改修工事（浴室・屋上・壁・配線など）			
□ 改修工事（配管のセントラル工事）など			
□ 職員の配置、体制準備、採用準備			
□ 開設前6か月 開設準備（備品等）看板など			
□ 介護ロボットの選定、導入			
□ ソフト面の準備（PC、事務変更等）			
□ H Pの作成、リーフレットの作成、広告等のPR			
□ 利用者、家族への説明			
□ 地域住民へのかかわり、説明（医師会等）			

※それぞれの担当の転換（開設）に伴う業務の確認

【エスパーロ】	【平和台病院】	【在宅センター】	【クレオ】
□ 看護科	□ 診療部	□ 訪問診療室	□ ケアサービス部
□ 介護科	□ 透析センター	□ 訪問看護ステーション布佐	□ 事務部
□ リハビリテーション	□ 予防医療センター	□ 居宅看護支援事務所 ふさ	□ 【アビーサ新木野】
□ デイケアセンター	□ 看護部	□ 居宅看護支援事務所 けやき	□ 【国際部】
□ 薬剤科	□ 診療技術部	【ケアプラザ事業部】	□ 【広報・企画室】
□ 栄養科	□ 診療支援室	□ ケアプラザ柴崎	□ 【人材招聘企画室】
□ 介護支援相談課	□ 事務部（医事課）	□ ケアプラザ寿	□ 【総務部】
□ 庶務課	患者支援センター		□ 【業務部 施設管理グループ】
	□ 入退院支援課 □ 医療福祉相談課 □ 地域医療連携課		□ 【業務部 情報システム推進室】